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 - پیش تولید1

%1402/10/011402/11/306075مطالعات فنی و مهندسی1.1
%1402/11/011402/11/303035خرید و حمل متریال1.2

108مخزن شماره 2

%1402/10/151402/10/3016100برش و مونتاژ ورق کف  مخزن2.1
%1402/11/011402/11/151610جوشکاری ورق کف مخزن2.2
%1402/10/201402/11/0617100 کورس اول3برش و مونتاژ 2.3
%1402/11/071402/11/201475 کورس اول3جوشکاری 2.4
%1402/11/101402/11/1560ستون گذاری2.5
%1402/10/251402/12/061230 کورس دوم3برش و مونتاژ 2.6
%1402/12/071402/12/20140 کورس دوم3جوشکاری 2.7
%1402/12/211402/12/22230برش و مونتاژ کامپکت شل2.8
%1402/12/231402/12/2970جوشکاری کامپکت شل2.9
%1403/01/031403/01/19170تیر ریزی2.10
%1403/01/201403/01/31120برش و مونتاژ ورق سقف2.11
%1403/02/011403/02/31310جوشکاری ورق سقف2.12
%1403/02/151403/02/31170مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل2.13
%1403/03/011403/03/31310انجام تست2.14
%1403/03/161403/03/31160سندبلاست و رنگ آمیزی2.15

109مخزن شماره 3

%1403/03/151403/03/31160برش و مونتاژ ورق کف  مخزن3.1
%1403/04/011403/04/15150جوشکاری ورق کف مخزن3.2
%1403/03/201403/04/06180 کورس اول3برش و مونتاژ 3.3
%1403/04/071403/04/20140 کورس اول3جوشکاری 3.4
%1403/04/101403/04/1560ستون گذاری3.5
%1403/03/251403/05/06120 کورس دوم3برش و مونتاژ 3.6
%1403/05/071403/05/20140 کورس دوم3جوشکاری 3.7
%1403/05/211403/05/2220برش و مونتاژ کامپکت شل3.8
%1403/05/231403/05/3190جوشکاری کامپکت شل3.9
%1403/06/011403/06/19190تیر ریزی3.10
%1403/06/201403/06/31120برش و مونتاژ ورق سقف3.11
%1403/07/011403/07/30300جوشکاری ورق سقف3.12
%1403/07/151403/07/30160مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل3.13
%1403/08/011403/08/30300انجام تست3.14
%1403/08/161403/08/30150سندبلاست و رنگ آمیزی3.15

110مخزن شماره 4

%1403/07/151403/07/30160برش و مونتاژ ورق کف  مخزن4.1
%1403/08/011403/08/15150جوشکاری ورق کف مخزن4.2
%1403/07/201403/08/06180 کورس اول3برش و مونتاژ 4.3
%1403/08/071403/08/20140 کورس اول3جوشکاری 4.4
%1403/08/101403/08/1560ستون گذاری4.5
%1403/07/251403/09/06120 کورس دوم3برش و مونتاژ 4.6
%1403/09/071403/09/20140 کورس دوم3جوشکاری 4.7
%1403/09/211402/09/2220برش و مونتاژ کامپکت شل4.8
%1403/09/231403/09/3080جوشکاری کامپکت شل4.9
%1403/10/011403/10/19190تیر ریزی4.10
%1403/10/201403/10/30110برش و مونتاژ ورق سقف4.11
%1403/11/011403/11/30300جوشکاری ورق سقف4.12
%1403/11/151403/11/30160مونتاژ و نصب اتصالات و هندریل4.13
%1403/12/011403/12/29290انجام تست4.14
%1403/12/161403/12/29140سندبلاست و رنگ آمیزی4.15
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